ElecIO

برنامه اجرایی **SEO** و تولید محتوای دوزبانه

نقشه راه فنی، محتوایی، اندازه‌گیری و اتوماسیون برای ElecIO

افق اجرایی	مدل انتشار	تمرکز
۱۴ روز + ۳۰/۶۰/۹۰ روز	۲ پروژه دوزبانه در هفته	**SEO** صنعتی **B2B**

نسخه اجرایی فارسی - بر اساس مستند ممیزی و برنامه SEO ElecIO

هدف: تبدیل تولید محتوا از یک فعالیت خطی به یک سیستم سنجش‌پذیر برای جذب تقاضای واقعی صنعت CNC

فهرست بخش‌ها

- ۱. خلاصه مدیریتی و اصول راهبردی
- ۲. وضعیت فعلی ElecIO و ریسک‌های اصلی
- ۳. اقدامات فوری Technical SEO
- ۴. راه‌اندازی Google Search Console و خط مبنا
- ۵. سیاست اصلاح مقالات کم‌عمق
- ۶. تکمیل لایه Structured Data و CMS
- ۷. راهبرد تصاویر و دارایی‌های بصری
- ۸. مدل تولید و انتشار محتوای دوزبانه
- ۹. Sprint چهارده‌روزه
- ۱۰. اولویت موضوعات و Topic Cluster
- ۱۱. تحقیق کلمه کلیدی و تصمیم‌گیری بر اساس داده
- ۱۲. سیستم لینک‌سازی داخلی و مسیر تبدیل
- ۱۳. SEO Operating System و اتوماسیون
- ۱۴. KPIها و داشبورد ارزیابی
- ۱۵. نقشه اجرایی ۳۰/۶۰/۹۰ روزه
- ۱۶. نقش‌ها، کنترل کیفیت و چک‌لیست هفتگی
- ۱۷. جمع‌بندی و معیار موفقیت

> اصل راهبردی
>
> هدف این برنامه «انتشار هرچه بیشتر مقاله» نیست. هدف، ساخت مجموعه‌ای از صفحات تخصصی است که مشکل واقعی اپراتور، برنامه‌نویس و مدیر کارگاه CNC را حل کنند، از طریق Google داده تولید کنند و در زمان مناسب کاربر را به محصول ElecIO نزدیک کنند.

EXECUTIVE SUMMARY

۱. خلاصه مدیریتی و اصول راهبردی

راهبرد پیشنهادی برای ElecIO از یک اصل ساده شروع می‌شود: قبل از افزایش مقیاس تولید محتوا، باید مطمئن شویم Google سایت را درست کشف، Crawl و Index می‌کند؛ صفحات فعلی Search Intent را کامل پاسخ می‌دهند؛ و داده‌ای وجود دارد که نشان دهد چه موضوعاتی واقعاً Impression، Click و Lead می‌سازند.

خروجی مورد انتظار	اقدام	اولویت
یک دامنه معتبر Canonical، Sitemap و Search Console فعال	اطمینان از کشف و اندازه‌گیری صحیح سایت	۱
کاهش Thin Content و جلوگیری از انتشار صفحات ناقص	اصلاح یا گسترش چهار مقاله کم‌عمق	۲
کاهش فشار تولید روزانه و امکان Technical Review	ساخت Buffer محتوایی ۱۴ روزه	۳
تمرکز بر کیفیت، Intent و Topic Authority	انتشار دو مقاله دوزبانه قوی در هفته	۴
سرعت بیشتر بدون واگذاری Claims فنی یا انتشار نهایی به AI	اتوماسیون دستیارمحور با تأیید انسانی	۵

پنج اصل تصمیم‌گیری

- Planner یک Backlog است، نه دستور انتشار ۶۰ صفحه در ۱۲ هفته.
- یک مقاله انگلیسی و فارسی درباره یک موضوع، یک Content Project محسوب می‌شود.
- کم بودن Word Count به‌تنهایی مشکل نیست؛ ناقص بودن پاسخ به Search Intent مشکل است.
- داده Search Console، زبان واقعی مشتری و SERP باید ترتیب انتشار را تعیین کنند.
- هیچ Claim فنی درباره RS232، Controller، پارامتر، Pinout یا Compatibility بدون Technical Verification منتشر نشود.

> تعریف موفقیت
>
> موفقیت اولیه را با رتبه ۱ یا فروش فوری نسنجید. برای یک سایت صنعتی جدید، نشانه‌های اولیه معمولاً Discovery، افزایش صفحات Indexشده، رشد Impression، افزایش Query Diversity و سپس Click و Lead هستند.

CURRENT STATE

۲. وضعیت فعلی ElecIO و ریسک‌های اصلی

بر اساس ممیزی موجود، زیرساخت پایه سایت قابل استفاده است اما قبل از Scaling محتوا چند مسئله باید اصلاح شود. این وضعیت یک Snapshot است و باید پس از راه‌اندازی Search Console مجدداً با داده واقعی تأیید شود.

حوزه	وضعیت فعلی	اولویت
Robots و Sitemap	فعال؛ Sitemap شامل صفحات استاتیک دوزبانه و مقالات است	خوب
Canonical و hreflang	عمدتاً صحیح	اصلاحات جزئی

حوزه	وضعیت فعلی	اولویت
Visibility در Google	نتیجه معنادار در بررسی فعلی دیده نشده؛ نیازمند تأیید GSC	بحرانی
www.elecio.co	صفحه پیش‌فرض Nginx و مشکل Certificate گزارش شده	بحرانی
مقاله اصلی CNC File Transfer	محتوای نسبتاً کامل و عمیق	خوب
چهار مقاله دیگر	حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ کلمه؛ Search Intent را کامل پوشش نمی‌دهند	ضعیف
تصاویر	Cover وجود دارد اما Visual آموزشی داخل مقاله کم است	نیازمند بهبود
Structured Data	Article موجود؛ Product/Organization/WebSite/Bre adcrumb ناقص	نیازمند بهبود
CMS	ویرایش دوزبانه، Draft، Schedule، Revision و Cover Upload فعال	پایه مناسب
اندازه‌گیری	Baseline مناسب Search Console و Conversion Analytics وجود ندارد	بحرانی

FOUNDATION

۳. اقدامات فوری Technical SEO

۳.۱ اصلاح www و TLS

تمام نسخه‌های www باید به نسخه اصلی بدون www ریدایرکت دائمی شوند. Certificate نیز باید www را پوشش دهد تا هیچ Host اشتباه، صفحه Default یا خطای HTTPS به Google و کاربران ارائه نشود.

http://www.elecio.co	**Redirect** 301	**https://elecio.co**

https://www.elecio.co	**Redirect** 301	**https://elecio.co**

- هدف: یک هویت دامنه‌ای واحد و بدون Duplicate Host.
- بعد از اعمال تغییر، Redirect Chain و Status Code با ابزارهای HTTP بررسی شود.
- تمام صفحات باید روی نسخه نهایی https://elecio.co Canonical قرار گیرد.

۳.۲ تکمیل Technical SEO لایه صفحه

آیتم	اقدام	اولویت
Product schema	افزودن Structured Data معتبر به صفحه محصول	High
Organization + WebSite	تعریف Brand Entity و Website Entity	High
Breadcrumb schema	افزودن BreadcrumbList به صفحات مقاله و محصول	High

آیتم	اقدام	اولویت
Author / Reviewer	پروفایل عمومی نویسنده و بازبین فنی	Medium
Publisher logo	تکمیل Article schema	Medium
x-default	افزودن Alternate پیش‌فرض برای صفحات دوزبانه	Medium
max-image-preview:large	امکان Preview بزرگ‌تر در Search/Discover	Medium
Brand spelling	یکسان‌سازی ElecIO در تمام صفحات	High
CMS SERP preview	اصلاح elecio.ir به elecio.co	High
Semantic tables	پشتیبانی واقعی از table در CMS و Import	High
Inline media	افزودن Media Picker داخل مقاله	Medium
Analytics events	اتصال Eventهای Product Interest و Order Click	High

MEASUREMENT

۴. راه‌اندازی Google Search Console و ایجاد Baseline

Search Console باید مرکز تصمیم‌گیری SEO شود. Queryهایی که واقعاً سایت برای آن‌ها Impression می‌گیرد، مهم‌تر از حدس‌های Keyword Planner خواهند بود.

1. ساخت Domain Property برای elecio.co و Verification از طریق DNS.

2. Submit کردن https://elecio.co/sitemap.xml.

3. Inspect کردن URLهای اصلی نسخه EN و FA؛ Home، Product و CNC File Transfer حداقل نقاط شروع هستند.

4. ثبت وضعیت هر URL به‌صورت Discovered، Crawled، Indexed یا Excluded همراه با Reason.

5. ساخت Baseline هفتگی برای CTR، Clicks، Impressions، Indexed Pages و Average Position.

اقدام اولیه	معنا	وضعیت URL
بررسی Internal Linking، اهمیت صفحه و Sitemap	Google URL را می‌شناسد اما هنوز Crawl نکرده	Discovered - not indexed
بررسی Quality، Duplicate، Canonical و Intent	Google صفحه را دیده اما فعلاً Index نکرده	Crawled - not indexed
تحلیل CTR، Impression، Query و Position	صفحه وارد Index شده	Indexed
اصلاح دقیق بر اساس Reason گزارش‌شده	Google دلیل مشخصی برای کنارگذاری دارد	Excluded

> **قاعده هفتگی**
>
> هر جمعه Search Console بررسی شود و هر Topic جدید یا Refresh قدیمی بر اساس داده همان هفته اولویت‌بندی شود.

CONTENT DEBT

۵. سیاست اصلاح مقالات کم‌عمق

چهار صفحه کوتاه فعلی فقط به دلیل تعداد کلمات ضعیف نیستند؛ مسئله این است که موضوع صنعتی انتخاب‌شده معمولاً نیازمند مراحل، تنظیمات، خطاها، جدول، FAQ و Context فنی است و متن کوتاه احتمالاً Intent را کامل پاسخ نمی‌دهد.

دلیل	تصمیم	وضعیت صفحه
جلوگیری از Crawl/Index نسخه ناقص	موقتاً Draft تا تکمیل	هنوز Index نشده
حفظ Signals و جلوگیری از از دست رفتن داده	URL را حفظ و همان صفحه را Expand کنید	Index شده یا Impression دارد
تمرکز Authority روی یک URL	Merge/Consolidate و جلوگیری از Cannibalization	موضوع بسیار نزدیک به صفحه دیگر
پاسخ کامل به نیاز کاربر	گسترش با Steps، Troubleshooting، FAQ و Internal Links	Intent مستقل و واقعی دارد

اجزای استاندارد برای Expand کردن مقاله فنی

- تعریف مسئله و سناریوی واقعی کارگاه
- پیش‌نیازها و Compatibility Checks
- مراحل Step-by-Step
- جدول تنظیمات یا مقایسه در صورت نیاز
- Common Errors و Diagnostic Flow
- نکات امنیت، Backup و Version Control

- FAQ مبتنی بر سؤال واقعی کاربران
- Internal Links به Pillar و Product در Context مناسب

PUBLISHING STACK

۶. تکمیل CMS و لایه انتشار

CMS فعلی پایه خوبی دارد، اما قبل از تولید انبوه مقاله‌های فنی باید دو ضعف مهم برطرف شود: جدول‌های Semantic و Media داخل متن. اگر Import از Word جدول را Flatten کند، بخش مهمی از ساختار آموزشی و UX مقاله از بین می‌رود.

قابلیت	وضعیت مطلوب	اثر SEO/UX
Semantic Table	تبدیل Table واقعی به HTML table با thead/tbody	خوانایی، ساختار معنایی و قابلیت اسکن بهتر
Inline Media	انتخاب تصویر/Diagram از Media Library داخل Editor	قرارگیری Visual در کنار Context مرتبط
Author Profile	صفحه عمومی با نقش و تخصص	اعتماد و شفافیت
Technical Reviewer	فیلد بازبین فنی و تاریخ Review	کاهش ریسک Claim اشتباه
SEO QA	Title، Meta، Canonical، hreflang، schema، alt checks	کاهش خطا قبل از Publish
Scheduling	انتشار آینده با Hidden state قبل از زمان	تقویم منظم بدون انتشار دستی روزانه

ORIGINAL ASSETS

۷. راهبرد تصاویر و دارایی‌های بصری

برای ElecIO تصویر تزئینی به‌تنهایی ارزش محدودی دارد. Visual باید یا Product Proof ایجاد کند، یا یک مفهوم فنی را بهتر از متن توضیح دهد، یا Cover حرفه‌ای و منسجم برای Editorial ایجاد کند.

کلاس تصویر	منبع مناسب	نمونه
Product Proof	عکس واقعی، CAD، Render تاییدشده، Screenshot نرم‌افزار	نصب دستگاه، UI نرم‌افزار، اتصال واقعی
Technical Explanation	SVG/Diagram بر اساس داده تأییدشده	Network Map، Workflow، Decision Tree
Editorial Cover	AI یا Design System با Style ثابت ElecIO	پس‌زمینه صنعتی + Cutout واقعی محصول

حداقل Asset برای یک Guide کامل

- یک Cover برندشده با نسبت 16:9 و عرض حداقل 1200px برای صفحات مهم
- یک Architecture یا Workflow Diagram
- یک Troubleshooting Flowchart یا Comparison Table
- یک یا دو عکس واقعی محصول، Screenshot یا Installation Photo در صورت ارتباط

> **ممنوع برای AI**
>
> Pinout دقیق RS232، پارامتر Controller، اتصالات الکتریکی، صفحه واقعی FANUC/Siemens، ظاهر دقیق دستگاه ElecIO و هر Compatibility Claim نباید توسط مدل تصویری حدس زده شود.

Workflow امن تولید تصویر

Concept ۳	**Asset Type** انتخاب	**Brief** تاییدشده
WebP + Alt	**Label** فنی تاییدشده	انتخاب انسانی
Publish	**Human Approval**	**Media Library**

CONTENT OPERATIONS

۸. مدل تولید و انتشار محتوای دوزبانه

ریتم پیشنهادی پس از Sprint اولیه، دو پروژه محتوایی دوزبانه در هفته است. هر Project یک موضوع واحد دارد و نسخه فارسی و انگلیسی آن در یک Entity محتوایی مشترک مدیریت می‌شود.

روز	فعالیت	هدف
سه‌شنبه	انتشار/به‌روزرسانی مقاله دوزبانه اول	ساخت یا تقویت یک Cluster
پنجشنبه	انتشار/به‌روزرسانی مقاله دوزبانه دوم	پوشش Intent مکمل
جمعه	Refresh، Internal Links و Search Console Review	تصمیم داده‌محور برای هفته بعد

Buffer محتوایی ۱۴ روزه

در حال Research	Ready for Review	Scheduled	منتشرشده

هدف Buffer این است که تیم برای حفظ تقویم مجبور به انتشار مقاله ناقص یا بدون Technical Review نشود. در هر زمان باید حداقل دو هفته محتوای آماده یا نزدیک به آماده وجود داشته باشد.

FIRST 14 DAYS

۹. Sprint اجرایی چهارده‌روزه

روز	کار	خروجی
۱	اصلاح TLS، www و Redirect	یک دامنه Canonical
۲	راه‌اندازی Search Console و Submit Sitemap	ایندکس Baseline
۳	بررسی چهار مقاله کوتاه در GSC	تصمیم Draft/Expand
۴	جمع‌آوری سؤال‌های واقعی مشتری و Support	Dataset زبان مشتری
۵	اعتبارسنجی Demand فارسی و انگلیسی	Briefهای اولویت‌دار
۶	Brief مقاله FANUC/RS232 با منابع رسمی	Outline فنی تاییدشده
۷	Draft نسخه EN و FA	پیش‌نویس کامل
۸	Table/Diagram/Cover + Technical Review	مقاله Publish-ready

روز	کار	خروجی
۹	Publish/Update مقاله + FANUC Internal Links	اولین Cluster قوی
۱۰	Brief خطاهای انتقال CNC	Troubleshooting Outline
۱۱	تولید دو نسخه زبانی	Draft دوم
۱۲	Diagnostic Flowchart + FAQ + CTA	نسخه آماده انتشار
۱۳	Publish + Internal Links + URL Inspection	دومین مقاله قوی
۱۴	Review Indexing/Impressions/Errors + Buffer	Sprint بعدی بر اساس داده

TOPIC AUTHORITY

۱۰. اولویت موضوعات و معماری Topic Cluster

فهرست ۶۰ موضوع باید به‌عنوان Backlog نگهداری شود. ترتیب انتشار باید بر اساس Product Fit، داده GSC، سؤال مشتری و SERP Intent تعیین شود. برای شروع، موضوعات زیر اولویت بالاتری دارند.

اولویت	موضوع	دلیل
۱	CNC File Transfer Pillar	تقویت لینک‌ها و Visualهای مقاله اصلی
۲	FANUC RS232 Settings & Troubleshooting	Problem-oriented و Product Fit بالا
۳	CNC Transfer Error Diagnostic Guide	Intent عیب‌یابی و قابلیت جذب Lead

اولویت	موضوع	دلیل
۴	Siemens / SINUMERIK Transfer Workflow	پوشش Controller Cluster
۵	DNC vs USB vs Dedicated PC vs Network	مقایسه راهکارها و Solution Awareness
۶	Drip Feed vs Memory Transfer	رفع محدودیت حافظه و برنامه بزرگ
۷	RS232 Cable & Adapter Reliability	سؤال‌های عملی نصب و خطا
۸	CNC Program Backup & Version Control	مدیریت برنامه و ریسک عملیاتی
۹	Multi-machine DNC Network Architecture	نزدیک به ارزش اصلی ElecIO
۱۰	CNC Downtime Reporting & Metrics	ورود به Monitoring و Management
۱۱	ElecIO Installation Case Study	First-hand proof و Trust
۱۲	ElecIO Controller Compatibility Checklist	Commercial evaluation و Qualification

معماری پیشنهادی Cluster

CNC File Transfer	**RS232**	**DNC**	**Networking**
FANUC / Siemens / Heidenhain	**Drip Feed**	**Backup & Versioning**	**Multi-machine**

Pillar اصلی باید به Child Articleها لینک دهد و Childها نیز با Anchor طبیعی به Pillar و صفحات مرتبط برگردند.

این ساختار به Google کمک می‌کند موضوع تخصصی ElecIO را به‌صورت یک خوشه منسجم درک کند.

DEMAND VALIDATION

۱۱. تحقیق کلمه کلیدی و تصمیم‌گیری بر اساس داده

در B2B صنعتی، Search Volume بالا الزاماً به معنای فرصت بهتر نیست. عبارت بسیار تخصصی با Volume پایین ممکن است Intent تجاری و Product Fit بسیار بیشتری داشته باشد. بنابراین Research باید از داده و زبان واقعی بازار شروع شود.

کاربرد	منبع	رتبه منبع
Query واقعی، Impression، Position و CTR سایت	Google Search Console	۱
زبان واقعی مسئله و Pain Point	Customer / Support terminology	۲
برآورد تقریبی Demand و Variants	Google Keyword Planner	۳
تشخیص نوع محتوایی که Google برای Query ترجیح می‌دهد	SERP Intent	۴
مقایسه اصطلاحات بزرگ‌تر، Seasonality و Rising Queries	Google Trends	۵
یافتن موضوعاتی که رقبا ناقص پوشش داده‌اند	Competitor Coverage Gaps	۶

> برای نسخه انگلیسی
>
> قبل از تفسیر Search Volume باید کشور یا بازار هدف مشخص شود. Demand عبارت‌های انگلیسی بدون Geography می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

موضوعات Problem-oriented مانند file transfer، RS232 settings، transfer failures، corrupted data، drip feeding و cable configuration برای شروع منطقی‌تر از محتوای عمومی مثل “What is CNC?” هستند، چون به مسئله‌ای نزدیک‌ترند که ElecIO حل می‌کند.

INTERNAL LINKING

۱۲. سیستم لینک‌سازی داخلی و مسیر تبدیل

هر مقاله باید جای مشخصی در Funnel داشته باشد. لینک‌سازی نباید صرفاً برای SEO باشد؛ باید کاربر را از پاسخ آموزشی به Context بعدی هدایت کند.

Informational	Problem-aware	Solution-aware	Product

نوع صفحه	نمونه **CTA / Anchor**	مقصد
Pillar Guide	CNC file transfer methods	Child articles
Controller Tutorial	See the complete CNC file transfer guide	Pillar
Troubleshooting	Compare DNC, USB and network workflows	Comparison article
Solution-aware	Explore Smart DNC	fa/product/ یا en/product/

نوع صفحه	CTA / Anchor نمونه	مقصد
Commercial evaluation	Check controller compatibility / Contact ElecIO	Product / Contact

> **قانون CTA**
>
> در مقاله Awareness، CTA باید سبک و طبیعی باشد. کاربر ابتدا باید پاسخ کامل بگیرد؛ سپس در نقطه‌ای که نیازش به مدیریت یا شبکه‌سازی روشن شده، مسیر محصول پیشنهاد شود.

SYSTEM DESIGN

۱۳. SEO Operating System و اتوماسیون

هدف بلندمدت این است که SEO به یک چرخه عملیاتی تبدیل شود؛ یعنی Performance صفحات قبلی، Backlog آینده را تغییر دهد و سیستم بتواند فرصت‌های Refresh یا موضوعات جدید را به تیم پیشنهاد دهد.

Bilingual Brief	**Scored Backlog**	سؤال مشتری + GSC
Human Approval	**Automated QA**	**Expert Content + Assets**
بازگشت به **Backlog**	**Ranking + Lead Data**	**Scheduled Publish**

قابل اتوماسیون

- Import هفتگی Queryهای GSC
- Keyword Clustering و Cannibalization Warning
- ساخت Bilingual Brief
- پیشنهاد Source و Internal Link
- Title/Meta/Canonical/Alt/Schema QA
- ساخت Concept اولیه تصویر
- تقویم انتشار
- تشخیص صفحات با Impression بالا و CTR پایین
- تشخیص صفحات Position حدود ۸ تا ۳۰ برای Refresh

نباید بدون انسان اتوماتیک شود

- Technical Claims درباره Pinout، Protocol، Parameter، Controller و Electrical Connection
- Compatibility Claims محصول
- تأیید تصویر یا Screenshot فنی
- انتشار نهایی بدون Review
- حذف/Redirect URLهای Indexشده بدون تصمیم SEO

MEASURE WHAT MATTERS

۱۴. KPIها و داشبورد ارزیابی

KPIها باید Funnel را از Visibility تا Lead پوشش دهند. Page View به‌تنهایی کافی نیست.

لایه	KPIها	تفسیر
Visibility	Valid indexed pages، Impressions، Query Diversity، Average Position	آیا Google سایت و موضوعات را درک می‌کند؟
Traffic	Organic Clicks، Non-brand Clicks، CTR	آیا Snippet و Ranking باعث ورود کاربر می‌شوند؟
Engagement	Scroll depth، Internal Link Click، Return Visit	آیا محتوا واقعاً استفاده می‌شود؟
Commercial Intent	Product Click، Software Click، Contact Click، Catalog Download	آیا مقاله کاربر را به راهکار نزدیک می‌کند؟
Business	Qualified Enquiry، Demo، Order	اثر واقعی SEO روی Pipeline
Technical	LCP، INP، CLS، Indexing Errors	سلامت تجربه و Crawlability

Eventهای پیشنهادی Analytics

- article_view
- article_75_percent
- product_cta_clicked
- software_clicked
- contact_clicked
- catalog_downloaded
- compatibility_clicked
- order_clicked / article_product_interest

> **Query Diversity**
>
> برای سایت صنعتی جوان، افزایش تعداد Queryهایی که صفحه برای آن‌ها Impression می‌گیرد می‌تواند قبل از رشد Click یک سیگنال مهم از درک بهتر موضوع توسط Google باشد.

OPERATIONAL ROADMAP

۱۵. نقشه اجرایی ۳۰/۶۰/۹۰ روزه

چارچوب زیر یک Operationalization پیشنهادی بر پایه مستند است؛ هدف آن تعیین Milestone است، نه وعده رتبه یا فروش در زمان مشخص.

بازه	تمرکز	خروجی مورد انتظار
۰ تا ۳۰ روز	Technical Foundation + Baseline + Repair	www/TLS اصلاح، GSC فعال، مقالات ضعیف تعیین تکلیف، ۴ تا ۸ Project قوی، Tracking اولیه
۳۱ تا ۶۰ روز	Cluster Expansion + Internal Linking + Original Assets	گسترش FANUC/Siemens/DNC، Visualهای فنی، Queryهای جدید و Refresh بر اساس GSC
۶۱ تا ۹۰ روز	Data-driven Optimization + Commercial Content	بهینه‌سازی صفحات Position 8-30، Case Study، Compatibility، Lead Attribution و Scoring Backlog

معیار تصمیم در پایان هر بازه

- آیا تعداد صفحات معتبر Indexشده افزایش یافته است؟

- کدام Queryها در حال ایجاد Impression هستند که در Planner نبودند؟
- کدام صفحات Position حدود ۸ تا ۳۰ دارند و با Refresh شانس رشد دارند؟
- کدام Articleها Product/Contact Click ایجاد می‌کنند؟
- کدام Topicها باید Merge، Expand یا Deprioritize شوند؟

GOVERNANCE

۱۶. نقش‌ها، کنترل کیفیت و چک‌لیست هفتگی

نقش	مسئولیت اصلی
SEO / Content Owner	Backlog، Brief، Intent، Internal Linking، GSC Review
Technical Reviewer	اعتبار Claims فنی، Controller Settings، Compatibility
Writer / AI Assistant	Draft، ساختار، Summary، Meta، FAQ بر اساس Brief
Designer / Media	Cover، Diagram، Screenshot Cleanup، WebP
Publisher / CMS	Schema QA، Canonical، hreflang، Schedule، URL Inspection
Sales / Support	انتقال سؤال‌های واقعی مشتری و Lead Feedback Quality

چک‌لیست قبل از Publish

- Search Intent کامل پاسخ داده شده است.
- Focus Keyword و Semantic Terms طبیعی استفاده شده‌اند؛ Keyword Stuffing وجود ندارد.
- تمام Claims فنی توسط منبع رسمی یا Reviewer تأیید شده‌اند.
- Internal Links به Pillar، Child و Product مناسب قرار گرفته‌اند.

- Title، Meta، Slug، Canonical، hreflang و Schema بررسی شده‌اند.
- Tableها Semantic هستند و Mobile Layout خراب نیست.
- Alt Text توصیفی است و Keyword Stuffing ندارد.
- CTA با Funnel Stage صفحه تناسب دارد.
- نسخه FA و EN از نظر Intent معادل‌اند، نه صرفاً ترجمه کلمه‌به‌کلمه.
- پس از Publish، URL Inspection و ثبت در Tracking انجام می‌شود.

چک‌لیست جمعه

- Page Indexing و Exclusion Reasons بررسی شود.
- CTR، Click، Impression و Position به تفکیک زبان و Cluster ثبت شود.
- صفحات با CTR پایین و Impression بالا علامت‌گذاری شوند.
- صفحات Position 8-30 برای Refresh اولویت‌بندی شوند.
- Queryهای جدید به Backlog اضافه و Cluster شوند.
- Internal Links قدیمی با مقاله‌های جدید به‌روزرسانی شوند.
- Lead و Product Click هر Article با تیم Sales/Analytics تطبیق داده شود.
- Buffer دو هفته آینده بررسی و تکمیل شود.

FINAL DIRECTION

۱۷. جمع‌بندی و معیار موفقیت

ElecIO نباید SEO را به «کارخانه تولید مقاله» تبدیل کند. مزیت رقابتی واقعی در این حوزه، محتوای تخصصی و قابل اعتماد درباره مسائل واقعی انتقال فایل، Controller، DNC، RS232ها، شبکه CNC و مدیریت برنامه‌هاست؛ محتوایی که بر تجربه محصول و Technical Validation تکیه دارد.

> مدل نهایی
>
> Technical Foundation → Search Data → Real CNC Problems → Expert Content → Topic Clusters → Product Discovery → Leads → Data → Backlog

فایل ۶۰ موضوعی باید زنده بماند، اما نقش آن «Backlog» است. هر هفته GSC، سؤال‌های مشتری، SERP Intent، Product Fit و Lead Feedback باید مشخص کنند کدام ردیف وارد Production شود و کدام صفحه قدیمی نیاز به Refresh دارد.

در نتیجه، موفقیت این برنامه با تعداد مقالات منتشرشده سنجیده نمی‌شود؛ با رشد Visibility معتبر، Query Diversity، تعامل با محتوای تخصصی، Product Interest و در نهایت Qualified Lead سنجیده می‌شود.

REFERENCE

ضمیمه: منابع و مستندات مرجع

این سند اجرایی بر اساس مستند ممیزی و برنامه SEO ارائه‌شده برای ElecIO تهیه شده است. لینک‌های زیر همان منابع مرجعی هستند که در مستند مبنا برای بخش‌های مختلف ذکر شده‌اند.

Google Search Console - URL Inspection: https://support.google.com/webmasters/answer/9012289?hl=en

Google Search - Sitemap Guidance: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

Google - Creating Helpful, Reliable, People-first Content: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

Google - Article Structured Data: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/article

Google - Image SEO: https://developers.google.com/search/docs/appearance/google-images

Google Discover: https://developers.google.com/search/docs/appearance/google-discover

Google - Generative AI Content Guidance: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/using-gen-ai-content

Google - Spam Policies: https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies

Google Trends FAQ: https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en

Google - Core Web Vitals: https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals

Google - Search Console and Analytics: https://developers.google.com/search/docs/monitor-debug/google-analytics-search-console